


Marcin Byczkowski

Radny Rady Powiatu Starogardzkiego

Starogard Gdański, 20.10.2021



Przekazuję do załatwienia (rozpatrzenia, zaopiniowania *) PRZEZ:

SR BR	FN	AB		PO	AW	PZD
Sekr. Pow.	GG IIIIIVV	OS	PG	BHP	PZP	TG
Skarb. Pow.	KD	KS	BZK	KW	PUP	PINB
OR	ED	WZS	RK	RP	PCPR	KT
PKZ	KM	21.10.2021 data podpis				

Starosta Starogardzki

Za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Powiatu Starogardzkiego

INTERPELACJA

1. W związku z powzięciem informacji o upadłości spółki Hartuna, które jest/była wykonawcą modernizacji i rozbudowy Kocińskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. proszę o udzielenie informacji.
 - jaki był pierwotnie zakładany termin wykonania prac przez spółkę Hartuna, oraz jaki jest rzeczywisty termin realizacji prac - proszę o wskazanie w odniesieniu do poszczególnych umów, wraz z podaniem % zaawansowania.
 - czy starostwo wiedziało o kłopotach generalnego wykonawcy? Od kiedy urzędnicy starostwa dysponowali tę wiedzą? Czy zawierane były aneksy do umów?
 - czy w okresie poprzedzającym upadłość spółki Hartuna do starostwa docierały informacje o niewystarczającym zaangażowaniu generalnego wykonawcy w realizację inwestycji?
 - czy wobec niewywiązania się generalnego wykonawcy z umowy - umowa ze spółką Hartuna została rozwiązana? Proszę o podanie daty i sposobu rozwiązania umowy?
 - czy umowa z generalnym wykonawcą przewidywała naliczanie mu kar umownych? czy został zrealizowany warunek uruchomienia tego instrumentu? Czy starostwo przystąpiło do naliczania kar umownych?
 - jaka wysokość środków z zawartej umowy została zapłacona generalnemu wykonawcy i czy rozliczono zapłacone roboty budowlane?
 - jak na obecnym etapie przedstawia się kwestia funkcjonowania odebranych obiektów szpitalnych - które zostały odebrane? Czy można rozpocząć ich użytkowanie? czy istnieją usterki stanowiące istotną przeszkodę w rozpoczęciu ich

użytkowania - jeżeli tak, jaki jest przewidywany koszt usunięcia tych usterek, w jakim trybie i z jakich środków zostaną one usunięte?

- czy spółka Hartuna zaspokoiła potrzeby finansowe podwykonawców? Jeżeli nie, to czy wystąpiły roszczenia finansowe podwykonawców firmy Hartuna w stosunku do inwestora, czyli Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim? Proszę o podanie wielkości roszczeń, oraz sposobu ich zaspokojenia (umowy, aneksy).
- w jaki sposób Starostwo planuje dokończyć prowadzone inwestycje przy Kociewskim Centrum Zdrowia? Jakie są przewidywane skutki finansowe tej operacji? Jaką strategię obiera Starostwo w związku z upadłością głównego wykonawcy? Kto przejmie prace na budowie?
- czy opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych ma znaczenia dla dostaw specjalistycznego sprzętu szpitalnego? Czy w zaistniałej sytuacji specjalistyczny sprzęt może zostać odebrany terminowo, należycie sprawdzony i przechowywany w miejscu docelowym? Jeżeli nie, czy wystąpią z tego tytułu dodatkowe koszty dla starostwa lub Kociewskiego Centrum Zdrowia?
- czy planowane dokapitalizowanie Kociewskiego Centrum Zdrowia ma związek z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Kociewskie Centrum Zdrowia realizacji modernizacji szpitala?

Marek Bydziej